


Client Presentation

信紘科 人資集團化建置專案

專案執行藍圖與時程規劃提案

2026 / 06 - 12 | 提案單位：專案顧問團隊



核心目標：完成信紘科集團化建置

組織與定位

對應模組: 1

- 核心任務: 梳理權責與通報線

薪酬與激勵

對應模組: 3, 6

- 核心任務: 建立跨國薪酬級距與績效季獎金

跨國規範與治理

對應模組: 3, 4

- 核心任務: 董事會薪酬合規與跨國外派管理

專案期程：7個月 (June-Dec) | 總投入工時：160小時 | 100% 策略對齊

第一與第二階段：從組織重塑到激勵驅動



組織重塑 時程：六月 - 七月

資源投入：32 小時

- 人員角色權責與定位設定
- 組織匯報線及梳理



薪酬激勵體系 時程：七月 - 九月

資源投入：56 小時

- 台美日泰薪酬級距表建立
- 績效獎金方案及測算
- 激勵獎金（季獎金）方案及測算



第三階段：跨國佈局與集團治理

時程：九月 - 十二月 | 資源投入：72 小時

制度盤點

集團人資標準制度盤點

外派管理

外派管理辦法制定，涵蓋國內外差旅、外派及兼任津貼

合規建置

集團人資跨國制度建立，包含各國合規性梳理

高階治理

集團董事薪酬設定與合併法規

專案執行時程總表

子項目	工時	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
人員角色權責與定位設定	16							
組織匯報線及梳理	16							
台美日泰薪酬級距表	24							
績效獎金方案及測算	16							
激勵獎金(季獎金)方案及測算	16							
集團董事薪酬設定 (合併法規)	16							
集團人資標準制度盤點	24							
集團人資跨國制度建立	24							
外派管理辦法制定	8							

資源配置與投入工時



67.5% (108小時)：顧問深度輔導

- 高頻率互動：每月包含實體輔導 12 小時
- 即時性支援：每月線上輔導 6 小時（含諮詢）

32.5% (52小時)：幕僚作業與教案準備

高度客製化與跨國法規梳理的後端工程作業

彈性敏捷：資源配置可視實際專案推動情況保持彈性調整

預期效益與啟動準備

預期效益



建立清晰且具擴充性的集團化組織架構



具備國際競爭力且內部公平的整體薪酬制度



高度合規、標準化的跨國人資與董事治理規範

下一步驟

[01]

確認提案範疇與時程規劃

[02]

安排六月份專案啟動會議

[03]

展開首輪【組織與定位】深度訪談

